

ПРИКАЗ № 33-01 (о/д)
по МКУ «Управление образования КГО»

от 17.03.2022г.

**Об утверждении плана мероприятий
адресной методической помощи
участникам проекта «500+»
в Карабашском городском округе в 2022 году**

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «образование» и в целях реализации проекта «500+» адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в Челябинской области в 2022 году, в соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области № 01/502 от 15.03.2022 «Об утверждении Дорожной карты реализации проекта «500+» в Челябинской области в 2022,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. утвердить план мероприятий адресной методической помощи МКОУ «ОШИ», МКОУ СОШ №1, участникам проекта «500+» (далее - ШНОР) в Карабашском городском округе в 2022 году;
2. муниципальному координатору реализации Проекта «500+» Ахмеджанову Р.Р., заведующему методическим кабинетом МКУ «Управление образования КГО», организовать методическое сопровождение мероприятий плана;
3. руководителю общеобразовательной организации создать необходимые условия реализации плана мероприятий;
4. контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ
«Управление образования КГО»


Н.В. Полякова

**План мероприятий адресной методической помощи МКОУ «ОШИ», участнице
проекта «500+» в Карабашском городском округе в 2022 году**

№	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Дата реализации	Показатель реализации
1. Организационное сопровождение				
1.1	Координация работы ШНОР	Муниципальный координатор, куратор ШНОР	До 01.03.2022	Посещение ОО, верификация рисков профилей в ИС мониторинга электронных дорожных карт
1.2.	Координационное сопровождение размещения ШНОР концептуальных документов	Муниципальный координатор, куратор ШНОР	До 30.03.2022	Размещение Концепции развития, среднесрочной программы, Антирисковой программы ШНОР в ИС МЭДК
1.3	Координация деятельности ШНОР по подготовке и размещению в ИС МЭДК подтверждающих документов по проведению мероприятий для первичного мониторинга (первый этап)	Муниципальный координатор, куратор ШНОР	До 01.06.2022	Размещение в ИС МЭДК подтверждающих документов по проведенным мероприятиям для первичного мониторинга наступления позитивных изменений (первый этап)
1.4	Координация деятельности ШНОР по подготовке и размещению в ИС МЭДК подтверждающих документов по проведению мероприятий для первичного мониторинга (второй этап)	Муниципальный координатор, куратор ШНОР	До 01.11.2022	Размещение в ИС МЭДК подтверждающих документов по проведенным мероприятиям для первичного мониторинга наступления позитивных изменений (второй этап)
1.5.	Организация повышения профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников	Муниципальный координатор, куратор ШНОР	В течение года	Повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников
2. Информационное сопровождение				
2.1	Информационное сопровождение проекта «500+»	Муниципальный координатор	В течение года	Направление информационных писем о проведении вебинаров
3. Методическое сопровождение				
3.1	Разработка муниципальных программ адресной поддержки ШНОР	Муниципальный координатор, куратор ШНОР	До 01.04.2022	Создание муниципальных управленческих проектов с учетом адресного подхода в организации работы по переводу ШНОР в эффективный режим функционирования
3.2	Проведение анализа функционирования	Муниципальный координатор,	В течение года	Формирование аналитического отчета и

	ВСОКО ШНОР	куратор ШНОР		адресных рекомендаций по совершенствованию ВСОКО ШНОР
3.3	Использование ресурсов и возможностей федеральных проектов	Муниципальный координатор, куратор ШНОР	В течение года	Повышение индивидуализации образования, формирование индивидуальных образовательных маршрутов и проведение планомерной работы по формированию функциональной грамотности
3.4	Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 2022 год	Муниципальный координатор, куратор ШНОР	Декабрь 2022	Размещение материалов итогов реализации проекта «500+» на официальном сайте ГБУ ДПО РЦОКИО